

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度								
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
高知県	本山町	旧本山町	大石b																	
			吉延b																	
			三寄b			①				②							③~④			
			古田b																	
			木能津b																	
			助藤・山崎b																	
		旧本山町	上関b																	
			下関b			①				②							③~④			
			北山東b																	
		旧本山町	本山c	今後、取組を検																
			北山西c																	
		旧吉野村	寺家c																	
			吉野c																	
			立野c																	
			坂本b																	
			屋所b																	
			沢ヶ内b				①				②							③~④		
			瓜生野b																	
七戸b																				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。