

令和7年度 本山町公共工事発注見通し

令和 7 年 7 月 1 日

公表 区分	☐ 当初 ☒ 見直し	課名	建 設 課	入札区分	指 名 競 争 入 札
----------	--	----	-------	------	-------------

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	発注時期	備考
令和7年度 交通安全施設整備工事	本山町全域	約3ヶ月	交通安全施設 工事	道路反射鏡 4箇所、重量規制看板 2箇所等	第2四半期	
令和7年度 旧土佐本山橋撤去工事 (3)	本山町本山	約7ヶ月	解体工事	旧橋撤去工 上部工 2径間、橋脚 2橋脚	8月	
令和7年度 町道大石桁線道路横断側 溝改修工事	本山町大石	約2ヶ月	横断側溝工事	道路側溝設置工 L=4.0m アスファルト舗装工 A=11.0m ²	8月	
本山東大橋修繕工事(2)	本山町木能津・上関	約6ヶ月	塗装及び一般 土木工事	・高欄塗装 ・橋面防水 他	第2四半期	
令和7年度 沢ヶ内吹ヶ野地区生活用 水施設工事	本山町沢ヶ内	約8ヶ月	飲料水供給施 設工事	取水池・濾過池・配水池・給排水管 一式	第2四半期	
令和7年度 中間管理住宅改修工事	本山町全域	約5ヶ月	一般土木工事	耐震改修工事や水回り改修工事、 浄化槽設置など住宅の性能向上に 役立てるリフォームおよび外壁、屋 根工事等	第3四半期	
令和7年度 嶺北中学校教室改造事業 工事	本山町本山	約6ヶ月	室内改修工事	職員室及び校長室の改修工事	第3四半期	