

令和8年度 本山町公共工事発注見通し

年 月 日

公表 区分	☐ 当初 ☒ 見直し	課名	建 設 課	入札区分	指 名 競 争 入 札
----------	--	----	-------	------	-------------

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	発注時期	備考
コナンナロ谷川護岸改修工事	本山町本山町北山東	約8ヶ月	土木一式工事	河川護岸改修 両岸L=150m(右岸L=76m・左岸L=88m) ・ブロック積 A=635m ² ・底張工V=117m ³	7月	
北山東栗ノ木・村上谷地区飲料水供給施設整備工事	本山町本山町北山東	約6ヶ月	水道施設工事 管工事 土木一式工事	飲料水供給施設整備(取水施設/導水施設/浄水施設/配水施設/給水施設)	8月	
第二町民プール改修事業	本山町本山町本山	約6ヶ月	建築一式工事 土木一式工事	①管理棟・シャワー及び洗体槽を構成する外壁面及び軒裏の外装改修 ②トイレ和式大便器を簡易水洗化及びトイレブースの改修 ③入口建具のガラス取替 ④タラップ(はしご)の撤去 ⑤臭突管の更新	9月	
アウトドアヴィレッジ拠点施設外壁塗装工事	本山町本山町本山	約4ヶ月	塗装工事 建築一式工事	レストラン・温浴棟・ビジターセンターの3棟 外壁塗装	9月	
中間管理住宅改修工事	本山町本山町寺家	約6ヶ月	建築一式工事	移住者向け中間管理住宅改修1棟	第3四半期	繰越分
中間管理住宅改修工事	本山町本山町本山	約6ヶ月	建築一式工事	移住者向け中間管理住宅改修1棟	第3四半期	現年分

令和8年度 本山町公共工事発注見通し

年 月 日

公表 区分	☐ 当初 ☒ 見直し	課名	建 設 課	入札区分	指 名 競 争 入 札
----------	--	----	-------	------	-------------

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	発注時期	備考
中間管理住宅改修工事	本山町本山町本山	約6ヶ月	建築一式工事	移住者向け中間管理住宅改修1棟	第3四半期	現年分