


本山町生活排水処理施設整備計画（アクションプラン）

様式-12-2

■ 目標年次	平成39年度	市町村名：本山町
■ 生活排水処理整備区域図		

本山町生活排水処理構想図（現況平成26年度～平成39年度）



※処理区内の着色は供用を開始した区域を示す。

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
施設整備	合併浄化槽(個人設置)	個別処理区域整備													
実行メニュー (早期概成)	合併浄化槽(個人設置)	助成制度の拡充													

②目標値及び概算事業費

		全体	公共下水道	集落排水施設他	合併浄化槽 (市町村設置型)	合併浄化槽 (個人設置他)	備考
目標値	整備人口(人)	3,175	0	0	0	1,487	
	整備面積(集合処理分)(ha)	0.0	0.0	0.0	-	-	
	汚水処理人口普及率(%)	46.8%	0.0%	0.0%	0.0%	46.8%	
	計画水量(m3/日)	0	0	0	-	-	
	計画汚泥量(m3/日)	1.78	0	0	0	1.78	
概算 事業費	建設事業費(百万円)	208	0	0	0	208	
	年間維持管理費(百万円/年)	35	0	0	0	35	